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TERMINOS DE REFERENCIA Y ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA ASESORES EN
METRAJE Y PRESUPUESTACION

PERFIL PROFESIONAL:

Perfil orientado a Ingeniero, Arquitecto con titulo universitario acreditado con experiencia en

metrajes y presupuestacion de obra debidamente acreditada.

Debera contar con experiencia no menor a tres (3) afios en la ejecucion de las tareas descriptas

a posteriori.

Se requiere capacidad para el buen relacionamiento interpersonal, la planificacion y el trabajo en

equipo.
OBJETIVO:

Realizacion de evaluacion, pre costeo, metraje y presupuestacion de la propuesta arquitectdnica de

la Escuela.
OBJETIVOS ESPECIFICOS:

Colaborar con el equipo de Proyecto para planificar el desarrollo de las obras en funcion de la

continuidad del servicio, pensando en diferentes escenarios segun las fechas de contrataciones.
Estudio de la etapabilidad que debera verse reflejada en las curvas de avances del programa.

Realizacién de un pre costeo de evaluacion del anteproyecto, en todo referenciado a la globalidad

del proyecto.

Evaluacién de las edificaciones existentes, para dicha tarea sera necesario hacer una visita a obra

con los arquitectos proyectistas.

Abrir el precio respetando en lo posible los grupos paramétricos preestablecida e interiorizarse en

los sistemas de procesamiento de datos con que funciona Planta Fisica del PAEPU.
NOTA:

Considerar que los suministros de energia eléctrica y agua de obra son de cargo y responsabilidad

de la empresa, y por lo tanto se desglosaran en el rubro de implantacion.

Se deberé considerar el costo del Jefe de Obra (Arquitecto de la Empresa) como parte del rubrado

de cada obra.
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Evaluacioén de posibles imprevistos.

Especificar con claridad, para aquellos items no detallados en el rubrado, donde fueron

considerados sus costos (de ser necesario se podra exigir precio unitario).

Asesorar a los técnicos del Proyecto en el caso de ser requerido durante la ejecucion de las obras.
RESULTADOS ESPERADOS:
Estudio exhaustivo del proyecto y evaluacion de las diferentes situaciones.

Analisis, evaluacion, metraje y presupuestacion de los movimientos de tierra (nivelacion, retiros y

aportes).
Evaluacion, cotejo y verificacion de recaudos: pliegos y documentacion gréfica.

Metraje de los elementos de cada uno de los rubros del proyecto ejecutivo y en funcion de los

requerimientos del PAEPU.

Elaboracién del costo total del proyecto con indicacién de costos unitarios por rubro para la obra.
Evaluacion del costo de mano de Obra Imponible.

Determinacion y evaluacion del plazo de ejecucion de la obra.

Indicaciones de las caracteristicas los materiales considerados en el costo: calidad, procedencia,

normativa y precio de referencia.

Aclaracion de los criterios basicos considerados en la evaluacién del precio: plazos, turnos, licencias,
horas extras, conexiones con UTE y OSE, condiciones de pago y fecha de referencia de los distintos

precios considerados (M. de O., subcontratos, y costo de vida).
Se debera establecer porcentaje de incidencia por rubro y sub rubro sobre el monto total de la obra.

Se debera cotizar los viaticos de manera independiente en caso de ser solicitado durante la ejecucion

de la obra.

En el resumen general, se debera establecer de forma clara los costos estimados de las:

e Areas nuevas (m2).
e Areas a reformar (m2) c/ponderacion en porcentajes de intervencion.
e Area total interior (m2).

e Area exterior techada (m2, galerias, aleros, etc., c/ponderacion en porcentaje).
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e Area exterior tratada (m2) c/ponderacion en porcentaje.

Area exterior total (m2).

Total m2 construidos (interiores y exteriores tratados).

Costo total y costo por m2.

RECURSOS Y FACILIDADES A SER PROVISTO POR PAEPU:

Se suministraran antecedentes gréficos, fotos y memorias si correspondiera, asi como la

propuesta en su fase de ante proyecto ajustado.

Dibujo del Proyecto Ejecutivo (en AUTOCAD) y en sistema modelado BIM de los planos ejecutivos

con detalles. Nivel de Informacion 3.

A los efectos de uniformizar la entrega en referencia a formatos y expresion, se le suministrara

rétulos de presentacion y formatos tipo de Area de Proyectos - Planta Fisica, PAEPU.
FORMATOS DE ENTREGA:

Formato de entrega en papel: A4, As, 0 segun formato de normas técnicas a convenir (UNIT).

Al momento de la entrega se debera presentar un juego de copias firmadas mas un DVD.

Sobre posibles variaciones de formato se debera consultar en tiempo y forma sobre las mismas.

Si bien el modelo BIM entregado por PAEPU provee informacién de Metraje, es

responsabilidad del metrajista medirlo en planos y verificarlo
CRONOGRAMA Y PLAZO DE EJECUCION DE LA CONSULTORIA:

Deberan existir tres instancias de coordinacion con Area de Proyectos - Planta Fisica, vy
Unicamente con la aprobacion final de la tercera instancia se podra realizar la entrega de los
recaudos.

Laentregade los trabajos debera ser en un plazo de ----- dias a partir de lafirma del contrato
respectivo y/o entrega de recaudos (comenzara a correr el plazo a partir de lo que ocurra

altimo, la firma o la entrega de recaudos).

La contratacién se considera finalizada con la entrega de recaudos (archivo digital y papel
debidamente firmados por el técnico), y la aprobacion del equipo de Proyecto encargado de la

coordinaciéon del mismo.
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¢ Reunion de presentacion de la propuesta (entrega de antecedentes e informacién y
requisito de presentacién exigibles).

e Visita a la Escuela existente para evaluacion de las edificaciones existentes.

e Presentacion de rubrado completo con metrajes en concordancia con la propuesta proyectual.

e Ajuste y revision final del mismo. Valoracién y acordado de fecha para cierre / entrega del
trabajo.

Valoracién y acordado de fecha para cierre/entrega del trabajo.
TIPO DE CONTRATACION:
Arrendamiento de obra.

IMPORTANTE: En el momento de la firma del contrato, el asesor no podrd tener ninguln
contrato vigente con la ANEP y debera contar con el registro de RUPE ACTIVO, DGI, BPS o
CAJA PROFESIONAL AL DIA.

Conforme la normativa legal aplicable, nacional e internacional, el consultor se obliga y
compromete a no mantener vinculo alguno con la empresa contratista adjudicataria,
respetando asi los principios administrativos de transparencia del proceso e inexistencia de
connivencia alguna con la misma.

PAGO:

El pago se realizard en pesos uruguayos, mediante SIIF — a 30 dias de la factura conformada y
entregada a Finanzas. Se retendra el 90 % del IVA.

MAYO 2024
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